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广西泰能工程咨询有限公司便函
泰环评便函〔2019〕114号

关于灵山大怀山风电场二期工程

水土保持设施检查情况及整改建议

广西灵山大怀山新能源有限公司:

受贵单位的委托，2019 年 12 月 17日和 18日，我公司评估人员

到现场查看该项目的水土保持设施实施情况。根据现场情况，提出有

关要求和建议如下：

一、通过水土保持设施验收的限制条件

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持

设施自主验收的通知》（通知[2017]365号）的规定，对存在下列情形

之一的，不得通过水土保持设施验收：

1、未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的。

2、未依法依规开展水土保持监测的。

3、废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地
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的。

4、水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要

求落实的。

5、水土流失防治指标未达到经批准的水土保持方案要求的。

6、水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的。

7、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等材料弄虚作

假或存在重大技术问题的。

8、未依法依规缴纳水土保持补偿费的。

9、存在其它不符合相关法律法规规定情形的。

二、目前大怀山风电场二期工程水土保持工作进展

通过资料查阅、现场查勘、咨询等方式，目前，开展的水土保持

工作主要有：

1、水土保持方案手续完备，已取得水土保持方案批复，并已委托

相关单位开展了水土保持监测、监理工作。

2、风力发电场区部分吊装平台已完成场地平整、基础回填、风机

安装等作业。

3、道路工程区部分填方路段坡脚设有浆砌石挡土墙，部分路段设

有混凝土排水沟、土质排水沟、集水井和排水涵管等排水设施，部分

边坡已植草绿化。
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平台已基础回填 平台正在吊装

道路下边坡设置挡土墙 道路内侧设置排水沟

道路内侧设有集水井及排水涵管 道路下边坡设有挡土墙及排水涵管
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道路上边坡挖槽植草绿化 道路下边坡挖槽植草绿化

三、目前仍存在的水土流失问题

从目前的现场踏勘情况看，本工程水土保持措施实施情况仍然存

在一些问题。主要有：

1、风力发电场区部分吊装平台挖填边坡裸露，尚未开始植草绿化，

部分平台填方边坡已形成侵蚀沟。

2、道路工程区部分路段挖填边坡裸露，尚未开始植草绿化；部分

下边坡植被稀疏；部分边坡已形成侵蚀沟；部分路段排水沟堵塞，无

法正常排水。

现场存在的问题具体见附件。

四、水土保持设施整改建议

目前，本工程还处在施工阶段，为了减少工程建设造成的水土流

失，确保本工程取得良好的水土保持效果，请贵单位务必高度重视水

土保持设施工作，主要建议如下：

一、 风力发电场区

1、施工期间对裸露边坡采取密目网苫盖，防止雨水直接冲刷裸露

边坡；施工后期及时进行绿化，并加强养护。

2、对于已造成的侵蚀沟的边坡及时进行修整。
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3、回填区回填前下游应先设临时或永久性拦挡措施，并且，回填

区应始终保持反坡，外侧设挡水土埂，防止汇水从回填边坡流向下游。

4、根据汇水情况在风机平台四周设土质或永久排水沟，排水沟可

与道路排水沟相接或从风机原状边坡修建顺接排水沟，排水沟应设有

消力措施、末端应设沉沙池。

二、道路工程区

1、对于已形成侵蚀沟的边坡及时进行修整，在边坡有汇流处修建

边坡排水沟。

2、对裸露或植被稀疏的边坡及时绿化和补植，并加强养护。

3、开挖前需进行表土剥离，并做好临时堆土拦挡及苫盖措施，保

护表土资源，后期用于绿化前的覆土。

4、路面应始终保持反坡修建，道路外侧设有挡水土埂，防止道路

面汇水肆意流向下游边坡。

5、开挖土方应严禁向下游倾倒，如外侧需进行土方回填，需先在

下坡侧设临时或永久性拦挡措施。

附件：现场存在的问题

联系人：杨正喜 0771-5699456

广西泰能工程咨询有限公司

2019年 12月 24日
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附件： 现场存在的问题

序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

1 54#风机平台填方边坡裸露

施工期间对裸露边坡采取密目网苫

盖，防止雨水直接冲刷裸露边坡造成

水土流失；施工结束后对裸露边坡尽

快实施绿化措施。

2 57#风机平台填方边坡裸露

施工期间对裸露边坡采取密目网苫

盖，防止雨水直接冲刷裸露边坡造成

水土流失；施工结束后对裸露边坡尽

快实施绿化措施。
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序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

3
51#平台填方边坡形成侵蚀沟，水土流失严

重。

对形成侵蚀沟的坡面进行修整，并加

强植被绿化，避免新的水土流失产

生。

4 61#风机支路下边坡裸露

施工过程中对裸露区域采取密目网

进行苫盖，防止雨水直接冲刷裸露边

坡造成水土流失；施工结束后对裸露

边坡尽快实施绿化措施。
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序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

5 58#风机附近道路下边坡植被稀疏
对植被稀疏区域进行补植，并加强抚

育管护。

6 53#风机支路上边坡裸露
施工结束后对裸露上边坡尽快实施

绿化措施，避免新的水土流失产生。
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序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

7
50#~58#风机之间道路上边坡裸露以及形成

侵蚀沟

对形成侵蚀沟的坡面进行修整，对裸

露上边坡尽快实施绿化措施，避免新

的水土流失产生。

8 58#风机支路路口处内侧排水沟堵塞 及时疏通排水沟，保证水流畅通。
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广西泰能工程咨询有限公司便函
泰环评便函〔2020〕35号

关于灵山大怀山风电场二期工程

水土保持设施检查情况及整改建议

广西灵山大怀山新能源有限公司:

受贵单位的委托，2020年 5月 8日和 9日，我公司评估人员到现

场查看该项目的水土保持设施实施情况并核查以往整改建议的落实情

况。通过现场检查，本工程布设了浆砌石挡土墙、排水沟、消力井、

绿化等措施，落实了部分整改建议，但从目前的现场情况看，水土保

持措施实施情况仍然存在一些问题，现场存在一定的水土流失现象。

一、存在的主要问题

1、风力发电场区

1）部分吊装平台挖填边坡裸露、未防护；

2）已完成吊装的风机，未及时对平台进行场地清理和绿化。

2、道路工程区
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1）部分道路挖填边坡仍存在裸露；

2）部分区域植被稀疏、成活率较低。

二、建议

1、风力发电场区

1）A区和 B区目前已完成土建工程施工，正在进行风机的吊装，

但现场绿化工程未完全跟上。建议对部分仍裸露风机平台挖填边坡进

行绿化防护，对已完成吊装的风机平台进行场地清理和植被恢复；

2）C区目前正在进行风机平台和基础开挖，建议施工时严格控制

开挖扰动范围，施工过程中及时采取临时拦挡和苫盖措施，对已成型

稳定的风机平台及时采取绿化措施；

3）对 A、B、C区已绿化区域加强养护，对植被稀疏区及时进行

补植绿化。

2、道路工程区

1）对道路挖填边坡仍裸露区域及时采取绿化措施进行防护；

2）对已绿化区域加强养护，对植被稀疏区及时进行补植绿化；

3）对塌方的边坡，应及时进行修整，并增设拦挡和绿化等防护措

施；

4）目前正在进行 C区道路施工，在施工过程中需注意以下几点：

（a）开挖前需进行表土剥离，并做好临时堆土拦挡及苫盖措施，

保护表土资源，后期用于绿化前的覆土；

（b）路面应始终保持反坡修建，道路外侧设有挡水土埂，防止道

路面汇水肆意流向下游边坡；

（c）开挖土方应严禁向下游倾倒。如外侧需进行土方回填，需先

在下坡侧设临时或永久性拦挡措施；



3

（d）道路内侧应始终保持有排水沟道，防止因汇水冲刷路面加大

水土流失量的情况。

三、弃渣场

工程弃渣弃土请严格按照批复的水保方案执行，严禁乱堆乱弃，

若需新增弃渣场，或需要提高弃渣场堆渣量达到 20%以上的，请严格

按照《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更

管理规定（试行）>的通知》（办水保[2016]65号）要求，弃渣前向相

关水行政主管部门做好变更或备案工作。

四、小结

建议业主要求施工单位加强逐台风机及道路的自查工作，尽快落

实整改措施，做好各项防护和绿化措施，以确保灵山大怀山风电场二

期工程满足水土保持设施验收条件。

附件：现场存在的问题

联系人：杨正喜 0771-5699456

广西泰能工程咨询有限公司

2020年 5月 14日
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附件： 现场存在的问题

序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

1 A区70#风机平台填方边坡裸露

施工期间对裸露边坡采取密目网苫

盖，防止雨水直接冲刷裸露边坡造成

水土流失；施工结束后对裸露边坡尽

快实施绿化措施。

2 A区63#风机平台填方边坡裸露
风机吊装完成后，对应平台尽快实施

场地整治和绿化措施。
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序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

3 B区78#风机平台填方边坡裸露

施工期间对裸露边坡采取密目网苫

盖，防止雨水直接冲刷裸露边坡造成

水土流失；施工结束后对裸露边坡尽

快实施绿化措施。

4 B区72#风机平台挖方边坡裸露

施工过程中对裸露区域采取密目网

进行苫盖，防止雨水直接冲刷裸露边

坡造成水土流失；施工结束后对裸露

边坡尽快实施绿化措施。
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序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

5 C区89#风机平台临时堆土未临时苫盖

施工过程中对临时堆土采取密目网

进行苫盖，防止雨水直接冲刷造成水

土流失。

6 A区59#风机附近道路上边坡裸露

施工结束后对裸露上边坡尽快实施

绿化、苫盖等防护措施，避免新的水

土流失产生。
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序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

7 B区74#风机附近道路下边坡裸露

施工结束后对裸露下边坡尽快实施

绿化、苫盖等防护措施，避免新的水

土流失产生。

8
B区73#风机附近道路下边坡局部裸露、未苫

盖

对局部裸露下边坡尽快实施绿化、苫

盖等防护措施，避免新的水土流失产

生。
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序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

9 C区进场道路上、下边坡裸露

施工期间对裸露上、下边坡采取密目

网苫盖，防止雨水直接冲刷裸露边坡

造成水土流失；施工结束后对裸露边

坡尽快实施绿化措施。

10 C区92#风机附近道路存在“流挂”现象

施工过程中开挖土方应严禁向下游

倾倒。如外侧需进行土方回填，需先

在下坡侧设临时或永久性拦挡措施。
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广西泰能工程咨询有限公司便函
泰环评便函〔2020〕57号

关于灵山大怀山风电场二期工程

水土保持设施检查情况及整改建议

广西灵山大怀山新能源有限公司:

受贵单位的委托，2020年 7月 16日和 17日，我公司评估人员到

现场查看该项目的水土保持设施实施情况并核查以往整改建议的落实

情况。通过现场检查，本工程布设了浆砌石挡土墙、排水沟、消力井、

绿化等措施，落实了部分整改建议，但从目前的现场情况看，水土保

持措施实施情况仍然存在一些问题，现场存在一定的水土流失现象。

一、存在的主要问题

1、风力发电场区

1）部分吊装平台挖填边坡裸露、未防护；

2）已完成吊装的风机，未及时对平台进行场地清理和绿化。

2、道路工程区
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1）部分道路挖填边坡仍存在裸露；

2）部分区域植被稀疏、成活率较低；

3）部分路段排水沟淤满堵塞；

4）部分区域雨水冲刷较严重，形成侵蚀沟。

二、建议

1、风力发电场区

1）A区和 B区目前已完成土建工程施工，正在进行风机的吊装，

但现场绿化工程未完全跟上。建议对部分仍裸露风机平台挖填边坡进

行绿化防护，对已完成吊装的风机平台进行场地清理和植被恢复；

2）C区目前正在进行风机平台和基础开挖，建议施工时严格控制

开挖扰动范围，施工过程中及时采取临时拦挡和苫盖措施，对已成型

稳定的风机平台及时采取绿化措施；

3）对 A、B、C区已绿化区域加强养护，对植被稀疏区及时进行

补植绿化。

2、道路工程区

1）对道路挖填边坡仍裸露区域及时采取绿化措施进行防护；

2）对已绿化区域加强养护，对植被稀疏区及时进行补植绿化；

3）对淤满的排水沟及时进行疏通，对侵蚀沟及时进行治理；

4）施工过程中及时布设临时措施，防治水土流失。

5）目前正在进行 C区道路施工，在施工过程中需注意以下几点：

（a）开挖前需进行表土剥离，并做好临时堆土拦挡及苫盖措施，

保护表土资源，后期用于绿化前的覆土；

（b）路面应始终保持反坡修建，道路外侧设有挡水土埂，防止道

路面汇水肆意流向下游边坡；
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（c）开挖土方应严禁向下游倾倒。如外侧需进行土方回填，需先

在下坡侧设临时或永久性拦挡措施；

（d）道路内侧应始终保持有排水沟道，防止因汇水冲刷路面加大

水土流失量的情况。

三、弃渣场

工程弃渣弃土请严格按照批复的水保方案执行，严禁乱堆乱弃，

若需新增弃渣场，或需要提高弃渣场堆渣量达到 20%以上的，请严格

按照《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更

管理规定（试行）>的通知》（办水保[2016]65号）要求，弃渣前向相

关水行政主管部门做好变更或备案工作。

四、小结

建议业主要求施工单位加强逐台风机及道路的自查工作，尽快落

实整改措施，做好各项防护和绿化措施，以确保灵山大怀山风电场二

期工程满足水土保持设施验收条件。

附件：现场存在的问题

联系人：杨正喜 0771-5699456

广西泰能工程咨询有限公司

2020年 7月 30日
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附件： 现场存在的问题

序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

1 A区51#风机平台未绿化
风机吊装完成后，对应平台尽快实施

场地整治和绿化措施。

2
A区51#风机平台填方边坡雨水冲刷严重、形

成侵蚀沟

对雨水冲刷严重的填方边坡，及时采

取截排水和彩条布覆盖等措施。
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序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

3 A区53#风机平台挖方边坡裸露

施工期间对裸露边坡采取密目网苫

盖，防止雨水直接冲刷裸露边坡造成

水土流失；施工结束后对裸露边坡和

风机平台尽快实施绿化措施。

4
B区78风机平台填方边坡雨水冲刷严重、形

成侵蚀沟

对雨水冲刷严重的填方边坡，及时采

取截排水和彩条布覆盖等措施。



6

序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

5 C区91#风机平台填方边坡裸露

施工期间对裸露边坡采取密目网苫

盖，防止雨水直接冲刷裸露边坡造成

水土流失；施工结束后对裸露边坡尽

快实施绿化措施。

6 C区95#风机填方边坡裸露

施工期间对裸露边坡采取密目网苫

盖，防止雨水直接冲刷裸露边坡造成

水土流失；施工结束后对裸露边坡尽

快实施绿化措施。



7

序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

7
A区51#~52#风机之间道路雨水冲刷严重、形

成侵蚀沟

对雨水冲刷严重的区域及时采取截

排水和彩条布覆盖等措施，避免新的

水土流失产生。

8
A区58#~59#风机之间道路上边坡局部裸露、

未苫盖

对局部裸露道路上边坡尽快实施绿

化、苫盖等防护措施，避免新的水土

流失产生。



8

序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

9 B区进场道路上边坡裸露、未防护 对裸露上边坡尽快实施绿化措施。

10
B区72#风机附近道路内侧未修排水沟、雨水

冲刷严重
对汇水较大的路段及时修建排水沟。



9

序号 现场照片 现状及存在问题 整改意见 备注

11 A区62#风机附近道路内侧排水沟淤满堵塞
对淤满的排水沟及时进行清理疏通，

确保水流畅通。

12
C区部分道路下边坡形成“流挂”，以及道

路上、下边坡裸露未绿化苫盖

施工过程中开挖土方应严禁向下游

倾倒，对裸露的上、下边坡应及时采

取绿化苫盖等措施。
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