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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
宁明县 2017年第一批农村电网

改造升级工程
行业类别 输变电工程

主管部门

（或主要投资方）

广西新电力投资集团宁明供电

有限公司
项目性质 新建

水土保持方案批复机

关、文号及时间
宁明县水利局

宁水发〔2017〕85号，2017年 9月

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间

35kV变电站改造：广西水利电业集团有限公司，桂水电司
建[2017]146号，2017年 3月

35kV线路改造：广西水利电业集团有限公司，桂水电司建
[2017]181号，2017年 3月

10kV及以下项目：广西水利电业集团有限公司，桂水电司
建〔2017〕220号，2017年 12月

项目建设起止时间
35kV项目：2017年 12月至 2019年 1月

10kV及以下项目：2017年 11月至 2018年 12月

水土保持方案编制单位 广西腾新水利工程咨询有限公司

水土保持初步设计单位
35kV项目：广西广晟电力设计有限公司

10kV及以下项目：四川锦兴电力设计公司

水土保持监测单位 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司

水土保持施工单位

35kV变电站改造：广西宏湖水利电业科技发展有限公司、

广西能建宏湖电力工程有限公司

35kV线路改造：广西宏湖水利电业科技发展有限公司

10kV及以下项目：广西金海电力有限公司

水土保持监理单位 四川赛德工程监理有限责任公司

水土保持设施验收

报告编制单位
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司
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二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验

收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加

强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）及《广西壮族自治区水土保持设施

自主验收管理办法》（桂水规范[2020]4号文）的规定，广西新电力投资集团宁明

供电有限公司于 2023年 5月 15日在宁明县组织召开了宁明县 2017年第一批农

村电网改造升级工程水土保持设施验收会议，参加会议的有建设单位广西新电力

投资集团宁明供电有限公司，施工单位广西宏湖水利电业科技发展有限公司、广

西能建宏湖电力工程有限公司、广西金海电力有限公司，监理单位四川赛德工程

监理有限责任公司，方案编制单位广西腾新水利工程咨询有限公司，监测和验收

单位中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司及 1位特邀专家，参会人员

共 9人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，建设单位委托中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司开

展了本项目的水土保持监测及水土保持设施验收工作；验收组及与会代表踏勘了现

场，查阅了技术资料，听取了验收报告编制单位关于水土保持工作情况的汇报，经

质询和讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

宁明县 2017年第一批农村电网改造升级工程 35kV及以下项目位于崇左市宁

明县境内，建设内容包括：（1）宁明县 35kV天西变电站改造工程；（2）宁明县

驮龙变至宁明变 35kV线路改造工程，改造 35kV线路 6.122km，全线共新建杆塔

46 基。（3）新建及改造配电台区 69个，容量 25325kVA，10kV分支线路 11.039km

0.4kV线路 125.423km，0.23kV线路 135.612km，改造台区一户一表 11997户。

本项目由广西新电力投资集团宁明供电有限公司投资建设和运营管理，工程总

投资 4020.99万元，其中土建投资 309.31万元，已完成水土保持投资 13.714万元。
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工程总占地 0.638hm2（永久占地 0.251hm2，临时占地 0.387hm2），土石方总开挖量

3006m3（其中表土剥离 296m3），总填方量 3006m3（其中表土回覆 296m3），土石

方平衡。35kV项目于 2017年 12月 24日开工建设，2019年 1月 28日建设完成；

10kV及以下项目于 2017年 11月 27日开工建设，2018年 12月 9日建设完成，建

设总工期为 15个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2017年 9月 27日，宁明县水利局以宁水发〔2017〕85号文印发《关于对宁明

县 2017 年农村电网改造升级工程项目水土保持方案报告表的批复》对本工程水土

保持方案报告表予以批复；批复的水土流失防治责任范围 0.636hm2。

（三）水土保持初步设计情况或施工图设计情况

2017年 8月，广西水利电业集团有限公司以（桂水电司建〔2017〕146号）《关

于 2017年农村改造升级工程宁明县 35kV天西变电站改造工程初步设计的批复》对

本工程宁明县 35kV天西变电站改造工程予以初步设计批复；2017年 8月，广西水

利电业集团有限公司以（桂水电司建〔2017〕181号）《关于 2017年农网改造升级

工程宁明县驮龙变至宁明变 35kV线路改造工程初步设计的批复》对本工程宁明县

驮龙变至宁明变 35kV线路改造工程予以初步设计批复；2017年 9月，广西水利电

业集团有限公司以（桂水电司建〔2017〕220号）《关于宁明县 2017年第一批农村

电网改造升级工程城中镇财政 4#配电台区工程等 69个项目初步设计的批复》对本

工程宁明县农村电网改造升级工程 2017年第一批 10kV及以下工程予以初步设计批

复，本项目水土保持初步设计与主体工程初步设计合并完成。

（四）水土保持监测情况

2023年 4月，建设单位委托中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司开

展了水土保持监测工作（事后监测），监测结果显示：落实的水土保持防治措施较

好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标均达到了水土保持方



- 4 -

案确定的目标值。其中，扰动土地整治率 100%，水土流失总治理度 100%，土壤流

失控制比 1.0，拦渣率 99.95%，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率 50.43%。满足

防治要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

受建设单位委托，中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司对项目水土

保持设施进行了专项验收，验收主要结论为：建设单位编报了水土保持方案并开展

了后续设计，委托开展了水土保持监测、监理工作。根据水土保持方案和工程实际

情况，实施了挡护、排水、临时防护等措施，形成了相对完整的水土流失防护体系。

建设单位已足额缴纳水土保持补偿费 6200.00元。

（六）验收结论

宁明县 2017年第一批农村电网改造升级工程 35kV及以下项目水土保持方案审

批手续完备，并开展了水土保持监理、监测工作，验收资料齐全；水土保持设施总

体质量合格；完成了水土流失预防和治理任务；效益分析指标达到了有关技术规范、

标准的要求，水土保持设施具备正常运行条件；运行期间的管理维护责任基本落实。

该工程符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

由建设单位广西新电力投资集团宁明供电有限公司负责水土保持设施管护工

作，加强项目区水土保持设施的运行维护，及时发现并疏通堵塞的排水设施，加强

各项水土保持设施的后期管护，确保其持续有效运行。
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水土保持设施验收鉴定书编制说明

1、水土流失防治责任范围

表 1-1 水土流失防治责任范围 单位：hm2

序号 分 区 永久占地 临时占地 累计扰动

1 站区 0.077 0.077

2 杆塔施工区 0.174 0.177 0.351

3 牵张场及堆料场 0.060 0.060

4 施工道路区 0.15 0.150

合 计 0.251 0.387 0.638

2、土石方量

表 2-1 工程土石方平衡表 单位： m3

序号 项目分区
挖方 填方

弃方
表土剥离 其他挖方 小计 表土回覆 其他填方 小计

1 站区 660 660 660 660 0

2 杆塔施工区 296 2050 2346 296 2050 2346 0

合计 296 2710 3006 296 2710 3006 0
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3、工程实际建设与水土保持方案对比情况

表 3-1 对比情况表

序号 水土保持方案变更条件 原方案 实际
是否涉

及变更

1 涉及国家级或自治区级水土流失重点预防区和重点治理区的。
桂西南十万大山自治区

级水土流失重点预防区

桂西南十万大山自治区级

水土流失重点预防区
否

2 水土流失防治责任范围增加 30%以上的。 0.636hm2 0.638hm2 否

3 开挖或填筑土石方量增加 30%以上的。
挖方 3000m3，填方

3000m3，无弃方

挖方 3006m3，填方 3006m3，

无弃方
否

4
线型工程线路横向位移超过 300m的长度累计达到该部分线路长度的 20%以上的；点型项

目地点发生位移超过一公里的。
无 无 否

5 施工道路或者伴行道路长度增加 20%以上的。 无 无 否

6 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20公里以上的。 无 无 否

7 风电项目风机点位变化超出原设计 20%以上的。 无 无 否

8 表土剥离量减少 30%以上的。 296m3 296m3 否

9 植物措施总面积减少 30%以上的 植物措施面积 0.545hm2 植物措施面积 0.387hm2 否

10 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。 无 无 否

11

在生产建设项目水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等专门存放地外

新设弃渣场的，生产建设单位可在征得所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步

做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向原审批部门办理变更审批手续。其中，

新设弃渣场占地面积不足 1公顷且最大堆渣高度不高于 10米的，生产建设单位可先征得

所在地县级人民政府水行政主管部门同意，并纳入验收管理，不需再办理变更审批手续。

无 无 否
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4、实施的水土保持措施

表 4-1 水土保持工程措施工程量对比表

序号 项目 单位 方案 实际 增减 变化原因

1 站区

1.1 碎石铺盖 m2 310 310
根据实际情况，站区改造

施工结束后对施工区采

取碎石铺盖措施。

2 杆塔施工区

2.1 表土剥离 m3 296 296 0

2.2 表土回覆 m3 296 296 0

表 4-2 水土保持植物措施工程量对比表

序号 项目 单位 方案 实际 增减 变化原因

1 杆塔施工区

1.1 撒播草籽 hm2 0.385 0.177 -0.208 根据实际情况，杆塔施工

区占地减小，绿化面积减

少。1.3 狗牙根草籽 kg 30.800 14.160 -16.640

2 牵张场及堆料场

2.1 撒播草籽 hm2 0.160 0.060 -0.100 根据实际情况，牵张场及

堆料场区占地减小，绿化

面积减少。2.2 狗牙根草籽 kg 12.800 4.800 -8.000

3 施工道路区

3.1 撒播草籽 hm2 0.150 0.150 根据实际情况，对施工道

路区进行绿化，绿化面积

增加。3.2 狗牙根草籽 kg 12.000 12.000
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表 4-3 水土保持临时措施工程量对比表

序号 项目 单位 方案 实际 增减 变化原因

1 站区

1.1 临时排水沟 m 0 32 32 根据实际情况，施工过程

中对站区施工区周边增

加临时排水措施。土方开挖 m3 0 3 3

2 杆塔施工区

2.1 彩条布苫盖 m2 220 1770 1550

根据实际情况，杆塔占地

面积增加，施工过程中增

加施工区域彩条布苫盖

面积。

2 牵张场及堆料场

2.1 彩条布苫盖 m2 0 600 600
根据实际情况，对施工区

增加临时苫盖措施。

3 施工道路区

3.1 彩条布苫盖 m2 0 500 500
根据实际情况，对施工区

增加临时苫盖措施。
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5、水土保持投资

表 5-1 已完成水土保持工程措施投资表

序号 工程项目及名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元）

1 站区 1.032

1.1 碎石铺盖 m2 310 33.28 1.032

1 杆塔施工区 0.954

1.1 表土剥离 m3 296 17.02 0.504

1.2 表土回覆 m3 296 15.21 0.450

合计 1.986

表 5-2 已实施水土保持植物措施投资表

序号 工程项目及名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元）

1 杆塔施工区 0.072

1.1 撒播草籽 hm2 0.177 327.89 0.006

1.2 狗牙根草籽 kg 14.160 46.52 0.066

2 牵张场及堆料场 0.024

2.1 撒播草籽 hm2 0.060 327.89 0.002

2.2 狗牙根草籽 kg 4.800 46.52 0.022

3 施工道路区 0.061

3.1 撒播草籽 hm2 0.150 327.89 0.005

3.2 狗牙根草籽 kg 12.000 46.52 0.056

合计 0.157

表 5-3 已实施水土保持临时防护措施投资表

序号 工程项目及名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元）

1 站区 0.005

1.1 临时排水沟 m 32 0.005

土方开挖 m3 3 15.35 0.005

2 杆塔施工区 1.090

2.1 彩条布苫盖 m2 1770 6.16 1.090

3 牵张场及堆料场 0.370

3.1 彩条布苫盖 m2 600 6.16 0.370

4 施工道路区 0.308

4.1 彩条布苫盖 m2 500 6.16 0.308

合计 1.773
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表 5-4 水土保持设施投资完成情况对照表 单位：万元

序号 工程或费用名称
投资

投资增减
方案 实际

一 工程措施 0.954 1.986 1.032

1 站区 1.032 1.032

2 杆塔施工区 0.954 0.954 0.000

二 植物措施 0.221 0.157 -0.064

1 杆塔施工区 0.156 0.072 -0.084

2 牵张场及堆料场 0.065 0.024 -0.041

3 施工道路区 0.061 0.061

三 临时措施 0.136 1.773 1.637

1 站区 0.005 0.005

2 杆塔施工区 0.136 1.090 0.954

3 牵张场及堆料场 0.370 0.370

4 施工道路区 0.308 0.308

四 独立费用 13.497 9.178 -4.319

1 工程建设管理费 0.097 0.078 -0.019

2 水土保持监理费 2.900 0 -2.900

3 科研勘测设计费 1.500 1.500 0

4 水土保持方案编制费 4.000 4.000 0

5 水土保持监测费 0.000 0 0.000

6 水土保持设施验收费 5.000 3.600 -1.400

五 基本预备费 0.933 0 -0.933

六 水土保持补偿费 0.620 0.620 0

合 计 16.361 13.714 -2.647
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6、效益分析

表 6-1 水土流失防治指标实现情况评估表

序号 防治指标 防治目标值 治理后达到值 达标情况

1 扰动土地整治率(%) 95 100 达标

2 水土流失总治理度（%） 97 100 达标

3 土壤流失控制比 1 1 达标

4 拦渣率(%) 95 99.95 达标

5 林草植被恢复率（%） 97 100 达标

6 林草覆盖率（%） 22 50.43 达标
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7、水土保持方案批文



- 9 -



- 10 -



- 11 -

8、补偿费发票
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9、影像资料

35kV天西变电站现状

驮龙变至宁明变 35KV线路现状
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配电台区现状


